

95/2026



URZĄD GMINY w Żukowie
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
DATA WPLYWU: 26.05.2026
DATA REJESTRACJI: 27.05.2026
L. D. 28758

27. MAJ 2026
RM

Radny Rady Miejskiej w Żukowie

Żukowo, dnia 26.05.2026 r.

TYBERIUSZ TREDER
Miejscowość: ŻUKOWO
Sprawa: LEŻNO

Wg rozdzielnika

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO
- Pani Mariola Zmudzińska

ZAPYTANIE

W sprawie: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŻNIE

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Dnia 18 marca 2026 roku, Pani Burmistrz na zebraniu wiejskim w Leżnie zadeklarowała, że szkoła podstawowa będzie wybudowana do końca letnich wakacji tego roku, ponieważ cyt. „tak mamy w umowie”, a dzieci już 1 września pójdą do nowej szkoły.

Sugerowała Pani również, że ewentualne opóźnienia związane z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę to kwestia drobnego „poślizgnięcia”. Dziś mamy 26 maja 2026 r. i do końcowego terminu umowy podpisanej w lipcu 2025 roku pozostało zaledwie 80 dni.

Według informacji płynących od mieszkańców na placu budowy do tej pory pojawił się jedynie geodeta i zdjęto darń. Nie rozpoczęły się żadne realne prace budowlane, nie wylano fundamentów, nie mówiąc o wznoszeniu ścian. Pozwolenie na budowę zostało wydane 20 kwietnia 2026 roku. Od wydania tego dokumentu minął już ponad miesiąc, a wykonawca wciąż nie wszedł na teren z ciężkim sprzętem. Pragnę przypomnieć, że inwestycja jest współfinansowana kwotą 8 milionów złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Opóźnienie zagraża terminowemu rozliczeniu tych środków.

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 4, po 30 dniach zwłoki (czyli we wrześniu) Gmina będzie miała prawo odstąpienia od umowy z naliczeniem 10% kary umownej.

Zapytanie:

1. Czy zgodnie z (§ 4 ust. 19) w ciągu wymaganych 10 dni od wydania pozwolenia na budowę, wykonawca przedłożył zaktualizowany harmonogram prac? Jeśli nie, to czy naliczane są kary umowne w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki (na podstawie § 21 ust. 2 pkt 7, 8 i 9)?
2. Czy Pani Burmistrz zażądała już od wykonawcy programu naprawczego, skoro brak postępów zagraża ostatecznemu terminowi zakończenia prac?
3. Co z dofinansowaniem? Czy Gmina ma gwarancję, że 8 milionów złotych dotacji z Polskiego Ładu nie przepadnie z powodu tego dramatycznego opóźnienia budowy?

Jako radni oczekujemy od Pani Burmistrz przedstawienia faktów, a mieszkańcy Leżna rzetelnej informacji, kiedy dzieci rzeczywiście będą uczyć się w nowej szkole, ponieważ termin wrześniowy jest już całkowicie nierealny.

Radny Rady Miejskiej
TYBERIUSZ TREDER

Do wiadomości:
Burmistrz Gminy Żukowo – Pani Mariola Zmudzińska
Przewodnicząca RM w Żukowie - Pani Katarzyna Cichowicz

*Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy - art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

*Interpelacja radnego składana w istotnych sprawach gminy powinna mieć tytuł, zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające z niej pytania, być sformułowana merytorycznie jasno i zwięźle oraz odnosić się do faktów - § 23. pkt 1. Uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

** - podpis kwalifikowany lub podpis profilem zaufanym jeśli dokument wysyłany jest mailowo lub ePupaem;